

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od...do...	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
MENTOR	FIM	6 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
MENTOR	FIM	6 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
MENTOR	FIM	13 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
MENTOR	FIM	13 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARSAK	15 październik 2025	16.10-16.40	0,5	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
MENTOR	FIM	21 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARSAK	25 październik 2025	15.00-15.30	0,5	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
MENTOR	FIM	27 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARSAK	28 październik 2025	14.3-16.00	1,5	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	JR	28 październik 2025	16.30-17.30	2	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARSAK	29 październik 2025	17.30-18.30	1	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARSAK	29 październik 2025	16.30-17.30	1	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARSAK	29 październik 2025	15.00-16.30	1,5	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARSAK	29 październik 2025	14.00-15.00	1	OK 5 w Lublinie, Lotnicza 8, 22-322 Lublin





HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
MENTORING	FUNDACJA INICIATYW MENADZERSKICH	9 października 2025	16.00-17.00	1	OK 3 w Świdniku, Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik
MENTORING	FUNDACJA INICIATYW MENADZERSKICH	13 października 2025	17.00-18.00	1	OK 3 w Świdniku, Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik
MENTORING	FUNDACJA INICIATYW MENADZERSKICH	13 października 2025	18.00-19.00	1	OK 3 w Świdniku, Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik
MENTORING	FUNDACJA INICIATYW MENADZERSKICH	15 października 2025	15.30-16.30	1	OK 3 w Świdniku, Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik
MENTORING	FUNDACJA INICIATYW MENADZERSKICH	16 października 2025	16.00-17.00	1	OK 3 w Świdniku, Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik
MENTORING	FUNDACJA INICIATYW MENADZERSKICH	20 października 2025	17.00-18.00	1	OK 3 w Świdniku, Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik
MENTORING	FUNDACJA INICIATYW MENADZERSKICH	22 października 2025	16.00-17.00	1	OK 3 w Świdniku, Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik
MENTORING	FUNDACJA INICIATYW MENADZERSKICH	29 października 2025	16.00-17.00	1	OK 3 w Świdniku, Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik
MENTORING	FUNDACJA INICIATYW MENADZERSKICH	31 października 2025	18.00-19.00	1	OK 3 w Świdniku, Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik

A. [Signature]

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
MENTOR	VC	1 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	1 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	6 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	8 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	8 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	13 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	15 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	15 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	AM	16 październik 2025	16.00-18.00	2	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	22 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	22 październik 2025	17.00-18.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	22 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE	MM	23 październik 2025	15.15-17.15	2	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	28 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	28 październik 2025	17.00-18.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	28 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	AM	28 październik 2025	16.00-18.00	2	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	29 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość
MENTOR	VC	29 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 2 w Zamościu, Równa 1, 22-400 Zamość

A. M.

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/z4-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARZAK	9 październik 2025	15.30-17.30	2	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING-ŚCIEŻKA	FIM	9 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING	FIM	9 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARZAK	13 październik 2025	14.30-16.30	2	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARZAK	13 październik 2025	16.35-18.35	2	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	E.JARZAK	14 październik 2025	15.30-17.30	2	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING	FIM	14 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING	FIM	14 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING	FIM	14 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING	FIM	16 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING	FIM	16 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING	FIM	23 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING	FIM	23 październik 2025	14.00-15.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
MENTORING	FIM	23 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	JR	25 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 2 w Świdniku, Koszyńców 22, 21-040 Świdnik



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- Integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	2 październik 2025	15.30-16.30	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	2 październik 2025	16.30-17.30	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	9 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	9 październik 2025	18.00-19.0	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	9 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	16 październik 2025	18.00-19.00	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	16 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	16 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	20 październik 2025	15.45-16.45	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	20 październik 2025	17.45-18.45	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	20 październik 2025	16.45-17.45	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	20 październik 2025	14.00-15.00	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	20 październik 2025	18.00-19.00	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	20 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	20 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	22 październik 2025	15.00-17.00	2	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	22 październik 2025	14.30-15.00	0,5	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	22 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	23 październik 2025	15.30-16.00	0,5	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	23 październik 2025	15.00-15.30	0,5	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	27 październik 2025	16.50-17.50	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
MENTORING	FUNDACJA NICIATYW MENADZERSKICH	27 październik 2025	17.50-18.50	1	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
PSYCHOLOG-SZCIEZKA	E.JARSAK	29 październik 2025	15.00-16.30	1,5	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	JACEK RYCAJ	30 październik 2025	15.30-17.30	2	OK 2 w Lublinie, Koryznowej 2b, 20-137 Lublin



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
MENTOR	MK	1 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
PSYCHOLOG IŚP	BK	7 październik 2025	16.15-17.15	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
PSYCHOLOG IŚP	BK	7 październik 2025	17.15-18.15	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
MENTOR	MK	9 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
PSYCHOLOG IŚP	BK	14 październik 2025	17.15-18.15	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
PSYCHOLOG IŚP	BK	14 październik 2025	16.15-17.15	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
MENTOR	MK	16 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
PSYCHOLOG IŚP	BK	21 październik 2025	16.15-17.15	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
PSYCHOLOG IŚP	BK	21 październik 2025	17.15-18.15	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
MENTOR	MK	23 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
MENTOR	MK	23 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość
MENTOR	MK	30 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Zwierzycu, Browarna 1, 22-470 Zamość





Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
MENTOR	AM	20 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
MENTOR	AM	20 październik 2025	14.00-15.00	1	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
MENTOR	AM	20 październik 2025	13.00-14.00	1	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	AM	21 październik 2025	14.00-16.00	2	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
MENTOR	AM	22 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
MENTOR	AM	22 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
MENTOR	AM	22 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	AM	27 październik 2025	14.00-16.00	2	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	AM	28 październik 2025	14.00-16.00	2	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
MENTOR	AM	29 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
MENTOR	AM	29 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość
MENTOR	AM	29 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Zamościu, Peowiazków 30A, 22-400 Zamość

A. Olej

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
MENTOTING	EI	6 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
MENTOTING	EI	6 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	7 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	7 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	7 październik 2025	18.00-19.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
MENTOTING	EI	9 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	9 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	9 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	13 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
MENTOTING	EI	15 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
MENTOTING	EI	16 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	16 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	16 październik 2025	18.00-19.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
MENTOTING	EI	20 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	21 październik 2025	15.00-17.00	2	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
MENTOTING	EI	22 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
PSYCHOLOG-INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA	MB	23 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	MK	28 październik 2025	17.00-19.00	2	OK 1 we Włodawie, Kościelna 7, 22-200 Włodawa





HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”


Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	JD	7 październik 2025	15.00-17.00	2	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
MENTOR	PG	7 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
MENTOR	PG	13 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
MENTOR	PG	13 październik 2025	17.00-18.00	1	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	JD	14 październik 2025	15.00-17.00	2	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
MENTOR	PG	14 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
MENTOR	PG	20 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
MENTOR	PG	20 październik 2025	17.00-18.00	1	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	JD	21 październik 2025	15.00-17.00	2	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
MENTOR	PG	21 październik 2025	15.00-16.00	1	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	JD	28 październik 2025	15.00-17.00	2	OK nr 1 w Szczepieszynie, Ogrodowa 16, 22-460 Szczepieszyn

A. M.

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od...do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	KK	1 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	KK	1 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	KK	1 październik 2025	18.00-19.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
MENTORING	MŚ	1 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	KK	2 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
MENTORING	MŚ	6 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
MENTORING	MŚ	6 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
MENTORING	MŚ	8 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
MENTORING	MŚ	13 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
MENTORING	MŚ	13 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
MENTORING	MŚ	15 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
MENTORING	MŚ	22 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
MENTORING	MŚ	29 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Radzynie Podlaskim, Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- Integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	AO	1 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
MENTORING	FIM	8 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
MENTORING	FIM	8 październik 2025	14.00-15.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
MENTORING	FIM	8 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
MENTORING	FIM	8 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	AO	8 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	AO	14 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	AO	14 październik 2025	14.00-15.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
MENTORING	FIM	15 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
MENTORING	FIM	15 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
MENTORING	FIM	15 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
MENTORING	FIM	15 październik 2025	14.00-15.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	AO	15 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	AO	15 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	AO	22 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	MG	27 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 1 w Puławach, Wróblewskiego 15/A 24-100 Puławy

A. Nowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

sporządzono 1.09.2025 roku

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od...do...	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	EJARSZAK	8 październik 2025	14.30-15.00	0,5	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	EJARSZAK	8 październik 2025	14.30-15.30	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	EJARSZAK	8 październik 2025	14.00-14.30	0,5	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	EJARSZAK	8 październik 2025	17.00-19.00	2	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
MENTORING	FIM	8 październik 2025	16.30-17.30	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
MENTORING	FIM	13 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
MENTORING	FIM	13 październik 2025	17.05-18.05	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	EJARSZAK	15 październik 2025	14.30-15.00	0,5	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	EJARSZAK	15 październik 2025	15.10-16.10	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	EJARSZAK	15 październik 2025	15.00-17.00	2	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	EJARSZAK	15 październik 2025	17.00-19.00	2	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
MENTORING	FIM	15 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
MENTORING	FIM	15 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
MENTORING	FIM	21 październik 2025	16.30-17.30	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
PSYCHOLOG-ŚCIEZKA	EJARSZAK	22 październik 2025	17.00-19.00	2	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
MENTORING	FIM	27 październik 2025	18.00-19.00	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
MENTORING	FIM	27 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
MENTORING	FIM	27 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	AM	27 październik 2025	16.30-18.30	2	OK 1 w Lublinie, Radościwi 13, 20-530 Lublin

A. Mę

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.D8.08-1Z.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	1 października 2025	18.00-19.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	1 października 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	2 października 2025	15.30-16.00	0,5	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	2 października 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	6 października 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	6 października 2025	14.00-15.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	6 października 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DGDG	6 października 2025	18.00-18.30	0,5	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	7 października 2025	15.30-16.30	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	7 października 2025	16.30-17.30	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	9 października 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	13 października 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	13 października 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	13 października 2025	16.30-17.00	0,5	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	13 października 2025	15.30-16.30	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	14 października 2025	16.30-17.30	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	14 października 2025	15.30-16.30	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	16 października 2025	15.30-16.00	0,5	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	16 października 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	20 października 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
MENTORING	FUNDACJA INICJATYW MENADŻERSKICH	20 października 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	20 października 2025	18.00-18.30	0,5	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	20 października 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	23 października 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	23 października 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	27 października 2025	18.00-18.30	0,5	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	27 października 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	29 października 2025	15.30-16.30	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	29 października 2025	16.30-17.00	0,5	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	30 października 2025	15.30-16.30	1	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	DG	30 października 2025	16.30-17.00	0,5	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	IK	30 października 2025	15.00-17.00	2	OK 1 w Lubartowie, 3 Maja 16, 21-100 Lubartów

A. Męć

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	KN	1 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
MENTORING	MM	6 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	KN	9 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
MENTORING	MM	13 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
MENTORING	MM	13 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
PSYCHOLOG ŚCIEŻKA	KK	14 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
MENTORING	MM	15 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
MENTORING	MM	15 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
MENTORING	MM	15 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	KN	15 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
PSYCHOLOG ŚCIEŻKA	KK	16 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE	KK	20 październik 2025	15.00-17.00	2	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE	KK	21 październik 2025	15.00-17.00	2	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	KN	22 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
PSYCHOLOG ŚCIEŻKA	KK	23 październik 2025	17.00-18.00	1	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
PSYCHOLOG ŚCIEŻKA	KK	23 październik 2025	15.00-17.00	2	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
WARSZTATY Z SOCJOTERAPII	KN	29 październik 2025	16.00-18.00	2	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE	KK	30 październik 2025	15.00-17.00	2	OK 1 w Janowie Lubelskim, Zamoyckiego 52, 23-300 Janów Lubelski

A. M. J.

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od...do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	ADT	20 październik 2025	13.00-15.00	2	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	ADT	20 październik 2025	15.00-17.00	2	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
MENTORING-ŚCIEŻKA	AB	21 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	ADT	21 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	ADT	21 październik 2025	13.00-15.00	2	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
MENTORING-ŚCIEŻKA	AB	22 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
MENTORING-ŚCIEŻKA	AB	22 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
MENTORING-ŚCIEŻKA	AB	23 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	ADT	27 październik 2025	15.00-17.00	2	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	ADT	27 październik 2025	13.00-15.00	2	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	ADT	28 październik 2025	13.00-14.00	1	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
PSYCHOLOG-ŚCIEŻKA	ADT	28 październik 2025	14.00-16.00	2	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
MENTORING-ŚCIEŻKA	AB	29 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
MENTORING-ŚCIEŻKA	AB	29 październik 2025	15.00-16.00	1	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów
MENTORING-ŚCIEŻKA	AB	30 październik 2025	16.00-17.00	1	OK 1 w Hrubieszowie, Hubala 7, 22-500 Hrubieszów

A. Męć

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
MENTOR	FUNDACJA INICJATYW MENADZERSKICH	15 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Bychawie, Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa
MENTOR	FUNDACJA INICJATYW MENADZERSKICH	20 październik 2025	17.00-18.00	1	OK nr 1 w Bychawie, Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa
MENTOR	FUNDACJA INICJATYW MENADZERSKICH	22 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Bychawie, Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa
MENTOR	FUNDACJA INICJATYW MENADZERSKICH	27 październik 2025	17.00-18.00	1	OK nr 1 w Bychawie, Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa
MENTOR	FUNDACJA INICJATYW MENADZERSKICH	29 październik 2025	16.00-17.00	1	OK nr 1 w Bychawie, Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa

A. A.



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta	STOWARZYSZENIE POSTIS
Numer projektu	FELU.08.08-IZ.00-0014/24-00
Tytuł projektu	„NOWA SZANSA- integracja społeczna i zdrowotna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Rodzaj usługi/nazwa zadania	Prowadzący	Data	Godziny od..do..	Liczba godzin	Miejsce realizacji usługi
MENTORING	RM	24 październik 2025	18.00-19.00	1	OK nr 1 w Białej Podlaskiej, Pl. Wolności 11, 21-500 Biała Podlaska
MENTORING	RM	28 październik 2025	17.30-18.30	1	OK nr 1 w Białej Podlaskiej, Pl. Wolności 11, 21-500 Biała Podlaska
MENTORING	RM	29 październik 2025	18.00-19.00	1	OK nr 1 w Białej Podlaskiej, Pl. Wolności 11, 21-500 Biała Podlaska

AMK